

Bijlage 2: Overzicht voortgang BANS klimaatbeleid - gemeente **Heerhugowaard**

Datum: **20.02.2007**

Uurtarief: (incl. opslag) **66,00 Euro**

Naam Activiteit	Startdatum en doorlooptijd volgens plan van aanpak	Uren volgens plan van aanpak		Gerealiseerde uren		Externe kosten of communicatiekosten volgens plan van aanpak		Gerealiseerde externe kosten		Planning	Toelichting	Bijgestelde startdatum en/of doorlooptijd	Is naar verwachting de afwijking per thema (gehele periode) >10%?	Nieuwe begroting (Indien gemaakte kosten per thema over de gehele planperiode naar verwachting meer dan 10% zullen afwijken)			
		Gepland t/m 2006	Loonkosten (incl. opslag) intern gepland	Gerealiseerd	Loonkosten (incl. opslag) intern gerealiseerd	Gepland t/m 2006	Gerealiseerd	Uren t/m 2007	Loonkosten intern (inc.opslag)					Externe kosten t/m 2007			
													vraag 3	vraag 3		vraag 3	
Gemeentelijke Gebouwen																	
Verscherpte EPC-eisen voor nieuwbouw gemeentelijke gebouwen, >12%	2003; 6 maanden	0	0	80	5.280	0	0	nee			2004-2005						
Actief inkoopbeleid inzake energie	9 maanden	70	4.620	135	8.910	0	0	ja			2004-2005						
Energiebeheer voor alle gemeentelijke gebouwen	2004-2007	650	42.900	318	20.988	4.000	0	nee		Het niveau in HHW ligt al erg hoog door een zeer actieve inspanning in de pré-BANS periode. De activiteiten die nu worden verricht vergen minder inzet dan verwacht of zijn zeer moeilijk te behalen waardoor een verschuiving van prioriteiten heeft plaatsgevonden. De doelstelling van de activiteit wordt dus wel gehaald, echter met minder inzet van uren.		ja	1.000	66.000	4.000		
maatregelen in scholen, sporthallen en zwembaden	2004-2007	440	29.040	201	13.266	0	0	ja									
Zonne-energie op gemeentelijke gebouwen	2003-2006	400	26.400	91	6.006	0	0	ja									
Totaal thema GG		1.560	102.960	825	54.450	4.000	0						ja/nee	1.000	66.000	4.000	
Woningbouw																	
Voorlichting verlaging EPC aan bouwpartijen	2004-2007	30	1.980	39	2.574	1.000	0	ja									
Epa-voorzichting aan bewoners van Heerhugowaard	2003-2007	200	13.200	164	10.824	4.750	0	nee		In 2007 wordt meegedaan aan het bespaaroket van het CO2-servicepunt. Hiervoor zijn in 2006 al de nodige voorbereidingen getroffen.							
Communicatietraject Lagere Temperatuur Verwarming (LTV)	2004-2007	45	2.970	94	6.204	0	0	ja									
LTV integraal onderdeel van checklist DuBo/EPC	2004-2005	40	2.640	28	1.848	0	0	ja			2004-2006		ja	610	40.260	7.250	
Uitgangspunten energie-efficiënte nieuwbouw vastleggen in beleid	2004	200	13.200	130	8.580	0	0	nee		Er is gewacht op het nieuwe bouwbesluit met een verscherpte EPC. Ook is de gemeente in gesprek met de woningbouwvereniging over een eventueel DuBo-convenant. Dit willen we afwachten voor er nieuw beleid wordt gemaakt.		2006-2007					
Energievisie vast onderdeel van planontwikkeling	2004-2007	30	1.980	36	2.376	0	0	ja									
Totaal thema Wb		545	35.970	491	32.406	5.750	0						ja/nee	610	40.260	7.250	
Bedrijven en U-bouw																	
Energie-efficiëncy-scans MKB	2004-2007	300	19.800	147	9.702	0	0	ja		Dit project is met een ander project meegenomen (F076). Daarom zijn er niet zoveel uren geschreven; het resultaat is ewchter wel behaald.							
Rondetafel-conferentie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen	2005-2006	175	11.550	184	12.144	3.000	27.134	ja					ja	600	39.600	46.777	
Energie-/ Preventiescan nieuwe bedrijven	2006	50	0	50	3.300	0	0										
Uitgiftevoorwaarden bedrijventerrein	2004	200	13.200	141	9.306	0	0	nee		Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht, maar het nieuwe bedrijventerrein is nog niet zo ver dat er uitgiftevoorwaarden kunnen worden opgesteld.		2006-2007					
Totaal thema Bu		725	47.850	522	34.452	3.000	27.134						ja/nee	600	39.600	46.777	
Agrarische sector																	
		0	0	0	0	0	0	nvt									
		0	0	0	0	0	0	nvt									
Totaal thema As		0	0	0	0	0	0						ja/nee	0	0	0	
Verkeer en Vervoer																	
Opstellen VerkeersMilieuKaart (VKM)	2004-2007	120	7.920	153	10.098	0	0	ja									

Naam Activiteit	Startdatum en doorlooptijd volgens plan van aanpak	Uren volgens plan van aanpak		Gerealiseerde uren		Externe kosten of communicatiekosten volgens plan van aanpak		Gerealiseerde externe kosten		Planning	Toelichting	Bijgestelde startdatum en/of doorlooptijd	Is naar verwachting de afwijking per thema (gehele periode) >10%?	Nieuwe begroting (Indien gemaakte kosten per thema over de gehele planperiode naar verwachting meer dan 10% zullen afwijken)		
		Gepland t/m 2006	Loonkosten (incl. opslag) intern gepland	Gerealiseerd	Loonkosten (incl. opslag) intern gerealiseerd	Gepland t/m 2006	Gerealiseerd	Uren t/m 2007	Loonkosten intern (inc.opslag)					Externe kosten t/m 2007		
Opstellen verkeers en vervoersplan	2005	260	0	150	9.900	2.000	0	nee	In 2006 is gestart met het opstellen van een nieuw GVVP. Dit zal in 2007 afgerond zijn.	2006-2007	ja	410	27.060	30.575		
Uitvoeren studie VerkeersPrestatie op Locatie (VPL)	2004-2007	75	4.950	93	6.138	30.000	30.575	ja			ja/nee	410	27.060	30.575		
Totaal thema VV		455	30.030	396	26.136	32.000	30.575									
Duurzame Energie																
Duurzame Energie Scan uitvoeren	2004	112	7.392	87	5.742	10.000	0	ja	Duurzame energiescans worden in Heerugowaard per plangebied uitgevoerd	2004-2006	ja	255	16.830	10.000		
Passieve zonne-energie in planontwikkeling woningbouwprojecten	2004	20	1.320	64	4.224	0	0	ja			ja	255	16.830	10.000		
Kennistragect passieve zonne-energie	2004-2007	20	1.320	40	2.640	0	0	ja			ja	255	16.830	10.000		
Gemeentelijke / Regionaal Ontwikkelingsplan Biomassa	2005-2006	100	6.600	120	7.920	0	0	ja			ja	255	16.830	10.000		
Windenergie in structuur- en bestemmingsplannen	2 tot 3 jaar	0	0	13	858	0	0	ja			ja	255	16.830	10.000		
Totaal thema DE		252	16.632	324	21.384	10.000	0									
Organisatieversterkende activiteiten																
Vraag 2c		0	0	0	0	0	0	nvt			ja/nee	0	0	0		
Totaal organisatie versterking		0	0	0	0	0	0									
Totaal		3.537	233.442	2.558	168.828	54.750	57.709						2.875	189.750	98.602	